

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Техстрой плюс"  
Штыриков А.И.  
" " 2022г.

План подготовки к зиме  
жилых домов ООО "Техстрой плюс"  
на 2022-2023 гг

№№ пп	Адрес	Ед.изм.	Объем	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Ремонт кровель мягких</b>					
1	3 микрорайон, д.2	м2	58,3	55578	март-ноябрь
2	3 микрорайон, д.3	м2	7,5	6600	апрель
3	3 микрорайон, д.4	м2	242	122324	апрель, июнь
4	3 микрорайон, д.5	м2	28	25713	март-ноябрь
5	3 микрорайон, д.6	м2	73,75	63203	март-ноябрь
6	3 микрорайон, д.7	м2	36,2	28862	март-ноябрь
7	3 микрорайон, д.8	м2	7,05	6884	июль, сентябрь
8	3 микрорайон, д.9	м2	171	82048	июль
9	3 микрорайон, д.19	м2	186,45	97095	май, июль
10	3 микрорайон, д.27	м2	11	8390	апрель
11	3 микрорайон, д.31	м2	3,5	3751	октябрь
12	3 микрорайон, д.32	м2	225,05	102941	апрель, сентябрь
13	1 микрорайон, д.1	м2	51,25	32947	сентябрь
	<b>итого</b>		<b>1101,05</b>	<b>636336</b>	
1	4 микрорайон, д.1	м2	25,8	21464	апрель
2	4 микрорайон, д.3	м2	2,25	2206	июнь
3	4 микрорайон, д.4	м2	188	97435	июль
4	4 микрорайон, д.5	м2	20,5	15629	апрель
5	4 микрорайон, д.6	м2	8	5965	апрель
6	4 микрорайон, д.6а	м2	19,5	16669	сентябрь
7	4 микрорайон, д.9	м2	214,55	123663	март-ноябрь
8	4 микрорайон, д.10а	м2	24,8	17681	март
9	4 микрорайон, д.11	м2	12,95	10758	ноябрь
10	4 микрорайон, д.13	м2	18,8	16545	март
11	4 микрорайон, д.15	м2	80	24980	май, июль
12	4 микрорайон, д.16	м2	33,5	27986	май
13	4 микрорайон, д.17	м2	293,3	158403	июль
14	4 микрорайон, д.18	м2	10,5	9240	апрель
15	4 микрорайон, д.18 А	м2	2	1330	апрель
16	4 микрорайон, д.19	м2	348	211718	июль
17	4 микрорайон, д.20	м2	13,7	10337	сентябрь
18	4 микрорайон, д.21	м2	30	24271	сентябрь
	<b>итого</b>		<b>1346,15</b>	<b>796280</b>	
	<b>Всего</b>		<b>2447,2</b>	<b>1432616</b>	
<b>Ремонт герметизации межпанельных швов</b>					
1	3 м-он, д.2, кв.33,25,144,165,180, козырек	мп	279	174436	август
2	3 микрорайон, д.5, кв.87	мп	140	78155	июнь
3	3 микрорайон, д.6, кв.10,64	мп	207	113995	июнь
4	3 микрорайон, д.7, кв.40	мп	30,5	17378	июнь
5	3 микрорайон, д.8, кв.22,9,168,цоколь	мп	277	149945	июль
6	3 микрорайон, д.18, кв.1	мп	55	24886	июль
7	3 микрорайон, д.19, кв.25,35	мп	84	49154	июль
8	3 микрорайон, д.19 А, кв.58	мп	139	76636	июль
9	3 микрорайон, д.30, кв.43,7,цоколь	мп	83,5	41448	август
10	3 микрорайон, д.31, кв.57, цоколь	мп	128,5	65851	август
11	3 микрорайон, д.32, кв.58,7,17, цоколь	мп	331,5	177785	август
	<b>итого</b>		<b>1755</b>	<b>969669</b>	
1	4 микрорайон, д.4, кв.56,5-36	мп	260	145155	август



2	4 микрорайон, д.9, кв.25,3	мп	85	40699	сентябрь
3	4 микрорайон, д.10 А, кв.22, цоколь	мп	235	118358	сентябрь
4	4 микрорайон, д.11, кв.10,13	мп	228	126397	сентябрь
5	4 микрорайон, д.13, кв.107,37,112,144,72,60	мп	520	294226	сентябрь
6	4 микрорайон, д.17, кв.93,10	мп	62	36279	октябрь
7	4 микрорайон, д.18, кв.71	мп	85	52830	октябрь
8	4 микрорайон, д.21, кв.167,35,35,119,36,8,75,1	мп	415	262150	октябрь
итого			1890	1076094	
Всего			3645	2045763	

#### Ремонт теплоизоляции наружных стен мастикой

1	3 микрорайон, д.2, кв.33,25	м2	58	56970	август
2	3 микрорайон, д.8, кв.168	м2	17	22381	июль
3	3 микрорайон, д.19, кв.25	м2	10	15298	июль
4	3 микрорайон, д.30, кв.7	м2	55	48551	август
итого			140	143200	
1	4 микрорайон, д.13, кв.37	м2	4	2024	сентябрь
2	4 микрорайон, д.17, кв.93,10	м2	72	51969	сентябрь
3	4 микрорайон, д.21, кв.36	м2	76	43629	октябрь
итого			152	97622	
всего			292	240822	

#### Ремонт труб.отопл. в т/п и черд.

1	3 микрорайон, д.2	мп	6	7214	июнь-сентябрь
2	3 микрорайон, д.4	мп	30	78072	июнь-сентябрь
3	3 микрорайон, д.5	мп	49	139803	июнь-сентябрь
4	3 микрорайон, д.6 п/п	мп	3	4345	июнь-сентябрь
5	3 микрорайон, д.7 п/п	мп	1	2223	июнь-сентябрь
6	3 микрорайон, д.8 п/п	мп	8	15668	июнь-сентябрь
7	3 микрорайон, д.18	мп	3	18947	июнь-сентябрь
8	3 микрорайон, д.30 п/п	мп	2	1508	июнь-сентябрь
итого			102	267780	
1	4 микрорайон, д.2	мп	6	11336	июнь-сентябрь
2	4 микрорайон, д.2 п/п	мп	13	11820	июнь-сентябрь
3	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	4	3735	июнь-сентябрь
4	4 микрорайон, д.3	мп	14	23335	июнь-сентябрь
5	4 микрорайон, д.5 п/п	мп	16	20442	июнь-сентябрь
6	4 микрорайон, д.5	мп	16	30150	июнь-сентябрь
7	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	4,5	4256	июнь-сентябрь
8	4 микрорайон, д.6	мп	17	26255	июнь-сентябрь
9	4 микрорайон, д.6 А п/п	мп	4	3566	июнь-сентябрь
10	4 микрорайон, д.6 А	мп	10	14708	июнь-сентябрь
11	4 микрорайон, д.9 п/п	мп	4	4715	июнь-сентябрь
12	4 микрорайон, д.9	мп	6	11458	июнь-сентябрь
13	4 микрорайон, д.10 А п/п	мп	22	19918	июнь-сентябрь
14	4 микрорайон, д.10 А	мп	2	5383	июнь-сентябрь
15	4 микрорайон, д.11	мп	4	11657	июнь-сентябрь
16	4 микрорайон, д.12 п/п	мп	7	9462	июнь-сентябрь
17	4 микрорайон, д.13	мп	12	24387	июнь-сентябрь
18	4 микрорайон, д.15	мп	30,5	51749	июнь-сентябрь
19	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	12	10807	июнь-сентябрь
20	4 микрорайон, д.16	мп	15	20430	июнь-сентябрь
21	4 микрорайон, д.17 п/п	мп	12	13277	июнь-сентябрь
22	4 микрорайон, д.17	мп	10	15308	июнь-сентябрь
23	4 микрорайон, д.18	мп	32	53510	июнь-сентябрь
24	4 микрорайон, д.18 А	мп	29	33790	июнь-сентябрь
25	4 микрорайон, д.19	мп	18	26311	июнь-сентябрь
26	4 микрорайон, д.20	мп	2	1701	июнь-сентябрь
27	4 микрорайон, д.21 п/п	мп	8	8004	июнь-сентябрь
28	4 микрорайон, д.21	мп	15	31100	июнь-сентябрь
итого			345	502570	
всего			447	770350	

#### Ремонт труб.отопл. общедомового

1	3 микрорайон, д.1п/п	мп	6	3825	июнь-сентябрь
---	----------------------	----	---	------	---------------



2	3 микрорайон, д.2 п/п	мп	72	48217	июнь-сентябрь
3	3 микрорайон, д.3 п/п	мп	35	26494	июнь-сентябрь
4	3 микрорайон, д.4 п/п	мп	14	9943	июнь-сентябрь
5	3 микрорайон, д.5 п/п	мп	4	2505	июнь-сентябрь
6	3 микрорайон, д.6 п/п	мп	7	6250	июнь-сентябрь
7	3 микрорайон, д.7 п/п	мп	12	7292	июнь-сентябрь
8	3 микрорайон, д.8 п/п	мп	47	32173	июнь-сентябрь
9	3 микрорайон, д.9 п/п	мп	4	3220	июнь-сентябрь
10	3 микрорайон, д.18 п/п	мп	13	8058	июнь-сентябрь
11	3 микрорайон, д.19 п/п	мп	14	8008	июнь-сентябрь
12	3 микрорайон, д.19 а п/п	мп	1	1049	июнь-сентябрь
13	3 микрорайон, д.24 п/п	мп	2	1098	июнь-сентябрь
14	3 микрорайон, д.27 п/п	мп	36	24197	июнь-сентябрь
15	3 микрорайон, д.30 п/п	мп	2	1508	июнь-сентябрь
16	3 микрорайон, д.31 п/п	мп	9	4932	июнь-сентябрь
	<b>итого</b>		<b>278</b>	<b>188769</b>	
1	4 микрорайон, д.1 п/п	мп	26	22752	июнь-сентябрь
2	4 микрорайон, д.1	мп	4	2871	июнь-сентябрь
3	4 микрорайон, д.2 п/п	мп	35,5	28585	июнь-сентябрь
4	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	18	16971	июнь-сентябрь
5	4 микрорайон, д.4 п/п	мп	10	11822	июнь-сентябрь
6	4 микрорайон, д.5 п/п	мп	18	18537	июнь-сентябрь
7	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	98,5	83058	июнь-сентябрь
8	4 микрорайон, д.6 А п/п	мп	22	19615	июнь-сентябрь
9	4 микрорайон, д.11 п/п	мп	2	2398	июнь-сентябрь
10	4 микрорайон, д.12 п/п	мп	45	47346	июнь-сентябрь
11	4 микрорайон, д.13 п/п	мп	32	22678	июнь-сентябрь
12	4 микрорайон, д.15 п/п	мп	52	45487	июнь-сентябрь
13	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	36	36420	июнь-сентябрь
14	4 микрорайон, д.16	мп	2	1250	июнь-сентябрь
15	4 микрорайон, д.17 п/п	мп	24,5	19304	июнь-сентябрь
16	4 микрорайон, д.18 п/п	мп	21	18763	июнь-сентябрь
17	4 микрорайон, д.18 А п/п	мп	45	45404	июнь-сентябрь
18	4 микрорайон, д.19 п/п	мп	23	8916	июнь-сентябрь
19	4 микрорайон, д.20 п/п	мп	3	3060	июнь-сентябрь
21	4 микрорайон, д.21 п/п	мп	4	3079	июнь-сентябрь
22	4 микрорайон, д.21	мп	26	59228	июнь-сентябрь
23	Коломенское шоссе, д.7А	мп	3	5248	июнь-сентябрь
	<b>итого</b>		<b>550,5</b>	<b>522792</b>	
	<b>всего</b>		<b>828,5</b>	<b>711561</b>	
<b>Ремонт труб.хол.водосн. в т/п и черд.</b>					
1	3 микрорайон, д.8 п/п	мп	178	148157	июль
2	3 микрорайон, д.24 п/п	мп	1	952	май
	<b>итого</b>		<b>179</b>	<b>149109</b>	
1	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	1	762	май
3	4 микрорайон, д.5 п/п	мп	13	15884	август
4	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	3	3059	июнь
5	4 микрорайон, д.6 А п/п	мп	3	2968	июль
6	4 микрорайон, д.11 п/п	мп	1	1942	сентябрь
7	4 микрорайон, д.15 п/п	мп	1	1356	май
8	4 микрорайон, д.15	мп	4	8791	август
9	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	12	11724	июнь
10	4 микрорайон, д.18 А п/п	мп	2	3902	июль
11	4 микрорайон, д.21 п/п	мп	3	2500	сентябрь
	<b>итого</b>		<b>43</b>	<b>52888</b>	
	<b>всего</b>		<b>222</b>	<b>201997</b>	
<b>Ремонт труб.гор.водосн. в т/п и черд.</b>					
1	3 микрорайон, д.1 п/п	мп	1	827	май
2	3 микрорайон, д.2 п/п	мп	1	731	август
3	3 микрорайон, д.3 п/п	мп	8	8184	июнь
4	3 микрорайон, д.3	мп	8	8105	июль
5	3 микрорайон, д.4	мп	2	2885	сентябрь



6	3 микрорайон, д.6 п/п	мп	256	272031	апрель
7	3 микрорайон, д.8 п/п	мп	1	3441	июнь
8	3 микрорайон, д.24 п/п	мп	4,8	30814	июль
9	3 микрорайон, д.27 п/п	мп	2	2398	сентябрь
<b>итого</b>			<b>283,8</b>	<b>329416</b>	
1	4 микрорайон, д.2 п/п	мп	13	11767	май
2	4 микрорайон, д.2	мп	1	688	август
3	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	1	762	июнь
4	4 микрорайон, д.5 п/п	мп	3	2602	июль
5	4 микрорайон, д.5	мп	2	2026	сентябрь
6	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	7	12980	июнь
7	4 микрорайон, д.6	мп	3	1876	июль
8	4 микрорайон, д.9 п/п	мп	2	1616	сентябрь
9	4 микрорайон, д.11 п/п	мп	177	189154	июль
10	4 микрорайон, д.12 п/п	мп	4	4937	май
11	4 микрорайон, д.13	мп	4	9010	август
12	4 микрорайон, д.15 п/п	мп	29	26615	июнь
13	4 микрорайон, д.15	мп	5	6604	июль
14	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	178	198091	сентябрь
15	4 микрорайон, д.17 п/п	мп	6	6460	июль
16	4 микрорайон, д.17	мп	14	25659	май
17	4 микрорайон, д.18	мп	4	8791	июнь
18	4 микрорайон, д.18 а п/п	мп	2	3903	июль
19	4 микрорайон, д.19 п/п	мп	13	13583	сентябрь
20	4 микрорайон, д.19	мп	19	30081	июнь
21	4 микрорайон, д.21	мп	4	2754	июль
<b>итого</b>			<b>491</b>	<b>559959</b>	
<b>всего</b>			<b>774,8</b>	<b>889375</b>	

#### Ремонт труб.хол.Водосн.общедомового

1	3 микрорайон, д.2 п/п	мп	4,5	2926	июль
2	3 микрорайон, д.3 п/п	мп	1	641	май
3	3 микрорайон, д.4 п/п	мп	3,5	6444	август
4	3 микрорайон, д.5 п/п	мп	2	1069	июнь
5	3 микрорайон, д.18 п/п	мп	4	3467	июнь
6	3 микрорайон, д.27 п/п	мп	20	13452	июль
7	3 микрорайон, д.30 п/п	мп	23	13284	сентябрь
<b>итого</b>			<b>58</b>	<b>41283</b>	
1	4 микрорайон, д.2 п/п	мп	8	6733	июль
2	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	10	8191	май
3	4 микрорайон, д.5	мп	1	625	август
4	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	4	4079	июнь
5	4 микрорайон, д.6 А п/п	мп	5	5522	июль
6	4 микрорайон, д.9 п/п	мп	8	6465	сентябрь
7	4 микрорайон, д.10а п/п	мп	18,5	16504	июнь
8	4 микрорайон, д.11 п/п	мп	4	7769	июль
9	4 микрорайон, д.12 п/п	мп	8	10953	июль
10	4 микрорайон, д.13 п/п	мп	28,5	32520	май
11	4 микрорайон, д.15 п/п	мп	20	25875	июнь
12	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	15	9121	июль
13	4 микрорайон, д.17 п/п	мп	20,5	25128	сентябрь
14	4 микрорайон, д.18 п/п	мп	2	1848	июль
15	4 микрорайон, д.18 а п/п	мп	5	7801	июль
16	4 микрорайон, д.20 п/п	мп	17	18928	май
17	4 микрорайон, д.20	мп	1	811	август
18	4 микрорайон, д.21 п/п	мп	18	17683	июнь
19	Касимовское шоссе, д.3 п/п	мп	26	10115	июль
<b>итого</b>			<b>219,5</b>	<b>216671</b>	
<b>всего</b>			<b>277,5</b>	<b>257954</b>	

#### Ремонт труб.горячего.общедомового

1	3 микрорайон, д.1 п/п	мп	20	16363	июль
---	-----------------------	----	----	-------	------



2	3 микрорайон, д.2 п/п	мп	9,5	5405	май
3	3 микрорайон, д.4 п/п	мп	6,5	4363	август
4	3 микрорайон, д.5 п/п	мп	2	1069	июнь
5	3 микрорайон, д.6 п/п	мп	2	933	июль
6	3 микрорайон, д.7 п/п	мп	0,5	592	сентябрь
7	3 микрорайон, д.8 п/п	мп	28	16057	июнь
8	3 микрорайон, д.18 п/п	мп	2	1848	июль
9	3 микрорайон, д.19 п/п	мп	12	7363	июль
10	3 микрорайон, д.19 А п/п	мп	8	6518	май
11	3 микрорайон, д.24п/п	мп	8	5103	август
12	3 микрорайон, д.27 п/п	мп	12	8307	июнь
13	3 микрорайон, д.30 п/п	мп	35	19505	июль
ИТОГО			145,5	93426	
1	4 микрорайон, д.1 п/п	мп	10	6329	июль
2	4 микрорайон, д.2 п/п	мп	15	15761	июль
3	4 микрорайон, д.3 п/п	мп	14	10212	июль
4	4 микрорайон, д.4 п/п	мп	4	2659	май
5	4 микрорайон, д.6 п/п	мп	4	4079	август
6	4 микрорайон, д.6а п/п	мп	31	19066	июнь
7	4 микрорайон, д.9 п/п	мп	23	21590	июль
8	4 микрорайон, д.10а п/п	мп	34,5	25773	сентябрь
9	4 микрорайон, д.11 п/п	мп	7	13595	июль
10	4 микрорайон, д.12 п/п	мп	36	38364	июль
11	4 микрорайон, д.13 п/п	мп	40,5	46012	май
12	4 микрорайон, д.15 п/п	мп	24	29572	июнь
13	4 микрорайон, д.15	мп	1	1032	июль
14	4 микрорайон, д.16 п/п	мп	24	20998	сентябрь
15	4 микрорайон, д.17 п/п	мп	36,5	44851	май
16	4 микрорайон, д.18 п/п	мп	5	4092	август
17	4 микрорайон, д.18 а п/п	мп	5	7801	июнь
18	4 микрорайон, д.19 п/п	мп	7	5503	июль
19	4 микрорайон, д.20 п/п	мп	24	34187	сентябрь
20	4 микрорайон, д.21п/п	мп	15	16848	июль
21	4 микрорайон, д.21	мп	4	9606	сентябрь
ИТОГО			364,5	377930	
всего			510	471356	

#### Ремонт канализации в т/п

1	3 микрорайон, д.6	мп	6	6527	июнь
2	3 микрорайон, д.7	мп	16	14908	июль
3	3 микрорайон, д.24	мп	2	2612	июль
ИТОГО			24	24047	
1	4 микрорайон, д.2	мп	10	14727	август
2	4 микрорайон, д.3	мп	6	9576	июнь
3	4 микрорайон, д.5	мп	41	61900	июль
4	4 микрорайон, д.6	мп	22	25934	сентябрь
5	4 микрорайон, д.6а	мп	32	45599	май
6	4 микрорайон, д.10 А	мп	12	18647	август
7	4 микрорайон, д.11	мп	28	34270	июнь
8	4 микрорайон, д.12	мп	13	17833	июль
9	4 микрорайон, д.13	мп	20	31992	сентябрь
10	4 микрорайон, д.15	мп	10	26258	июль
11	4 микрорайон, д.16	мп	34	40777	сентябрь
12	4 микрорайон, д.17	мп	12	15898	май
13	4 микрорайон, д.18 А	мп	14	16176	июнь
14	4 микрорайон, д.19	мп	12	13818	июль
15	4 микрорайон, д.20	мп	6	7731	сентябрь
16	4 микрорайон, д.21	мп	61,5	77903	июль
17	Коломенское шоссе, д.7	мп	10	11837	сентябрь
18	Коломенское шоссе, д.7а	мп	4	6178	июль
ИТОГО			347,5	477054	
всего			371,5	501101	

#### Ремонт канализации общедомовой



1	3 микрорайон, д.2	мп	40,8	66292	сентябрь
2	3 микрорайон, д.3	мп	2,5	3638	май
3	3 микрорайон, д.4	мп	6	7622	август
4	3 микрорайон, д.5	мп	8	11847	июнь
5	3 микрорайон, д.6	мп	7,5	8862	июль
6	3 микрорайон, д.7	мп	18	20293	сентябрь
7	3 микрорайон, д.8	мп	15,5	22568	июль
8	3 микрорайон, д.9	мп	14	23646	сентябрь
9	3 микрорайон, д.18	мп	7,5	13457	май
10	3 микрорайон, д.19а	мп	1	1370	август
11	3 микрорайон, д.24	мп	1,75	3449	июнь
12	3 микрорайон, д.27	мп	12,5	15868	июль
13	3 микрорайон, д.30	мп	21,5	21626	сентябрь
14	3 микрорайон, д.31	мп	14	17215	май
15	3 микрорайон, д.32	мп	3	4471	август
ИТОГО			173,55	242224	
1	4 микрорайон, д.1	мп	6	8829	сентябрь
2	4 микрорайон, д.2	мп	4	6141	май
3	4 микрорайон, д.3	мп	8	12636	август
4	4 микрорайон, д.5	мп	2	3060	июнь
5	4 микрорайон, д.6	мп	5	8109	июль
6	4 микрорайон, д.6 А	мп	10	13448	сентябрь
7	4 микрорайон, д.9	мп	36	42254	июль
8	4 микрорайон, д.10а	мп	26	32892	сентябрь
9	4 микрорайон, д.11	мп	2	2517	май
10	4 микрорайон, д.12	мп	11	13408	август
11	4 микрорайон, д.13	мп	50	58425	июнь
12	4 микрорайон, д.15	мп	20	22885	июль
13	4 микрорайон, д.16	мп	30	34517	сентябрь
14	4 микрорайон, д.17	мп	12	15542	май
15	4 микрорайон, д.18а	мп	14	16842	август
16	4 микрорайон, д.19	мп	22	27381	август
17	4 микрорайон, д.20	мп	14	17307	июнь
18	4 микрорайон, д.21	мп	16	21064	июль
ИТОГО			288	357257	
всего			461,55	599481	
Ремонт ливневой канализации			692		
1	3 микрорайон, д.3	мп	2	2302	сентябрь
2	3 микрорайон, д.8	мп	6	8690	май
3	3 микрорайон, д.18	мп	3	4298	август
4	3 микрорайон, д.19	мп	3	4298	июнь
5	3 микрорайон, д.19 А	мп	4	5817	июль
6	3 микрорайон, д.27	мп	6	8595	сентябрь
7	3 микрорайон, д.30	мп	4	5825	июль
8	3 микрорайон, д.31	мп	6	8595	сентябрь
9	3 микрорайон, д.32	мп	9	12892	май
ИТОГО			43	61312	
1	4 микрорайон, д.1	мп	4	5730	сентябрь
2	4 микрорайон, д.3	мп	56	77666	май
3	4 микрорайон, д.6	мп	30	42250	август
4	4 микрорайон, д.6 А	мп	36	45911	июнь
5	4 микрорайон, д.11	мп	10	14024	июль
6	4 микрорайон, д.12	мп	20	27484	сентябрь
7	4 микрорайон, д.13	мп	64	88781	июль
8	4 микрорайон, д.15	мп	8	11292	сентябрь
9	4 микрорайон, д.17	мп	18	25126	май
10	4 микрорайон, д.18	мп	2	2484	август
11	4 микрорайон, д.18 А	мп	2	2484	июнь
12	4 микрорайон, д.20	мп	8	10292	июль
13	4 микрорайон, д.21	мп	30	37153	апрель
ИТОГО			288	390677	
всего			331	451989	



<b>Смена регистра</b>						
1	3 микрорайон, д.30, л/кл	шт	1	2490	апрель	
	всего		1	2490		
<b>Смена задвижек</b>						
1	4 микрорайон, д.18, т/п	шт	3	11014	июль	
2	4 микрорайон, д.18 А, т/п	шт	2	7342	июль	
3	Коломенское шоссе, д.7, т/п	шт	1	6962	июль	
	всего		6	25318		
<b>Ремонт элеваторов и вводов</b>						
1	ЖЭУ-3	шт	35	243117	июнь-август	
2	ЖЭУ-4	шт	38/2	787880	июнь-август	
	всего		72/2	1030997		
<b>Пуск и наладка системы отопления</b>						
1	ЖЭУ-3	м3	353780	333749	сентябрь	
2	ЖЭУ-4	м3	378510	357079	сентябрь	
	всего		732290	690828		
<b>Смена мусорных карманов</b>						
1	3 микрорайон, д.18	шт	1	2835	август	
2	3 микрорайон, д.19	шт	1	2835	май	
	всего		2	5670		
<b>Проверка вентканалов</b>						
1	ЖЭУ-3	шт	6884	270610	по графику	
2	ЖЭУ-4	шт	6404	253320	по графику	
	всего		13288	523930		
<b>Наращивание вентиляционной трубы</b>						
1	3 микрорайон, д.3	м	5	5152	июнь	
	всего		5	5152		
<b>Ремонт вентканала</b>						
1	4 микрорайон, д.15	шт	1	10067	сентябрь	
	всего		1	10067		
<b>Смена доводчиков</b>						
			692			
1	3 микрорайон, д.1,п.1,2	шт	2	6703	июль	
2	3 микрорайон, д.3,п.1	шт	1	3492	сентябрь	
3	3 микрорайон, д.4,п.1,2	шт	2	6987	май	
4	3 микрорайон, д.8,п.1,6	шт	2	6421	август	
5	3 микрорайон, д.18,п.1	шт	1	3492	июнь	
6	3 микрорайон, д.24, п.1	шт	2	6703	июль	
7	3 микрорайон, д.27, п.4	шт	1	2966	апрель	
8	3 микрорайон, д.32, п.3	шт	1	3492	июль	
9	1 микрорайон, д.1, п.1	шт	1	3923	апрель	
	итого		13	44179		
1	4 микрорайон, д.2, п.2	шт	1	2966	сентябрь	
2	4 микрорайон, д.3,п.2	шт	1	3923	май	
3	4 микрорайон, д.18,п.2	шт	1	3923	август	
4	4 микрорайон, д.21	шт	2	7844	июнь	
	итого		5	18656		
	всего		18	62835		
<b>Обшивка двери OSB с покраской</b>						
1	3 микрорайон, д.8, колясочная	м2	2,46	3606	июль	
	всего		2,46	3606		
<b>Смена дверного полотна выхода на кровлю</b>						
1	4 микрорайон, д.9, п.1	шт	1	1706	май	
	всего		1	1706		
<b>Ремонт стен в подъезде</b>						
1	3 микрорайон, д.2	м2	3107,88	678808	июнь-август	
	всего		3107,88	678808		
<b>Утепление стен в тамбуре</b>						
1	3 микрорайон, д.5,п.2,3,4,5,6	м2	12,17	11200	июнь	
2	3 микрорайон, д.6,п.2,3	м2	4,7	4330	июнь	
3	3 микрорайон, д.7,п.1,2,3,4	м2	9,6	8840	июнь	
4	3 микрорайон, д.9,п.3,4,5	м2	7,96	7323	июнь	



5	3 микрорайон, д.19 А,п.1,2,3,4,5,6	м2	14,42	13273	июнь
6	3 микрорайон, д.27, п.1,3,4	м2	10,98	10108	июнь
7	3 микрорайон, д.30,п.1,2	м2	5,37	4941	июнь
8	3 микрорайон, д.31,п.2,3,4	м2	7,63	7020	июнь
9	3 микрорайон, д.32,п.2,3,4	м2	8,06	7417	июнь
10	1 микрорайон, д.1,п.1	м2	5,95	5842	июнь
	<b>итого</b>		<b>86,84</b>	<b>80294</b>	
1	4 микрорайон, д.6,п.1,2,3,4	м2	9,77	10768	июль
2	4 микрорайон, д.6 А, п.1,2,3,4	м2	9,09	10013	июль
3	4 микрорайон, д.11,п.1,3,4	м2	6,91	7618	июль
4	4 микрорайон, д.12,п.1,2,3,4,5,6	м2	15,12	16664	июль
5	4 микрорайон, д.16,п.1,2,3,4	м2	7,49	8252	июль
	<b>итого</b>		<b>48,38</b>	<b>53315</b>	
	<b>всего</b>		<b>135,22</b>	<b>133609</b>	

#### Установка ограждения подвальных окон

1	Коломенское шоссе, д.7	шт	4	13374	август
	<b>всего</b>		<b>4</b>	<b>13374</b>	

#### Проверка сопротивления изоляции

1	ЖЭУ-3 д.1,2,3,4,9	кв	645	55957	июнь
2	ЖЭУ-4 д.1,3,5,6,6 а,10а,13,15,21	кв	853	74001	июнь
	<b>всего</b>		<b>1498</b>	<b>129958</b>	

#### Смена проводов в поэтажных и вводных щитах

1	4 микрорайон, д.4	м	10	506	июнь
2	4 микрорайон, д.11	м	25	4282	июнь
3	4 микрорайон, д.13	м	25	4282	июнь
4	4 микрорайон, д.15	м	30	1520	июнь
5	4 микрорайон, д.16	м	40	6851	июнь
6	4 микрорайон, д.16	м	40	6851	июнь
	<b>всего</b>		<b>170</b>	<b>24292</b>	

#### Смена светильников

1	3 микрорайон, д.1 л/кл	шт	3	2896	апрель
2	3 микрорайон, д.2 л/кл	шт	2	1301	март
3	3 микрорайон, д.3 л/кл	шт	1	1097	апрель
4	3 микрорайон, д.4 л/кл	шт	2	1658	июнь
5	3 микрорайон, д.5 л/кл	шт	3	3095	сентябрь
5	3 микрорайон, д.6 л/кл	шт	1	689	сентябрь
6	3 микрорайон, д.7 л/кл	шт	1	2290	сентябрь
7	3 микрорайон, д.8 л/кл	шт	19	19688	март
8	3 микрорайон, д.18 л/кл	шт	2	1770	апрель
8	3 микрорайон, д.19 л/кл	шт	3	3116	апрель
8	3 микрорайон, д.19 А л/кл	шт	2	1272	апрель
9	3 микрорайон, д.24 л/кл	шт	2	2007	апрель
9	3 микрорайон, д.32 л/кл	шт	1	1097	апрель
	<b>итого</b>		<b>42</b>	<b>41976</b>	
1	4 микрорайон, д.1 л/кл	шт	22	23421	март
1	4 микрорайон, д.3 л/кл	шт	2	2223	март
1	4 микрорайон, д.4 л/кл	шт	1	1097	март
1	4 микрорайон, д.5 л/кл	шт	9	9355	март
1	4 микрорайон, д.10 А л/кл	шт	4	3572	март
1	4 микрорайон, д.11 л/кл	шт	2	2195	март
2	4 микрорайон, д.12 л/кл	шт	6	6237	март
2	4 микрорайон, д.13 л/кл	шт	9	9817	март
2	4 микрорайон, д.15 л/кл	шт	8	8511	март
2	4 микрорайон, д.16 л/кл	шт	3	2631	март
2	4 микрорайон, д.17 л/кл	шт	13	12738	март
2	4 микрорайон, д.20 л/кл	шт	21	18716	март
2	4 микрорайон, д.21 л/кл	шт	8	8771	март
2	Коломенское шоссе, д.7 л/кл	шт	4	3538	март
2	Коломенское шоссе, д.7а л/кл	шт	6	5699	март
	<b>итого</b>		<b>55</b>	<b>57917</b>	
	<b>всего</b>		<b>97</b>	<b>99893</b>	



**Смена освещения в техподполье**

1	3 микрорайон, д.1	м/шт	35/11	19403	октябрь
1	3 микрорайон, д.2	м/шт	55/13	31418	октябрь
1	3 микрорайон, д.3	м/шт	90/18	35928	октябрь
2	3 микрорайон, д.4	м/шт	35/25	33943	октябрь
3	3 микрорайон, д.5	м/шт	45/10	20185	июль
4	3 микрорайон, д.6	м/шт	50/13	24022	июль
5	3 микрорайон, д.7	м/шт	50/15	29166	июль
6	3 микрорайон, д.8	м/шт	70/18	34824	июль
7	3 микрорайон, д.9	м/шт	50/14	27781	июль
8	3 микрорайон, д.18	м/шт	40/11	21999	июль
9	3 микрорайон, д.19	м/шт	40/9	23033	июль
10	3 микрорайон, д.19А	м/шт	70/18	34621	июль
10	3 микрорайон, д.24	м/шт	35/9	17454	июль
10	3 микрорайон, д.27	м/шт	50/13	25924	июль
10	3 микрорайон, д.30	м/шт	50/11	21909	июль
10	3 микрорайон, д.31	м/шт	40/11	20024	июль
10	3 микрорайон, д.32	м/шт	40/11	30192	июль
10	1 микрорайон, д.1	м/шт	.30/7	14924	июль
	<b>итого</b>		<b>875/237</b>	<b>466750</b>	
1	4 микрорайон, д.1	м/шт	.30/11	20340	июль
1	4 микрорайон, д.2	м/шт	.36/13	23478	июль
1	4 микрорайон, д.3	м/шт	.35/7	13495	июль
1	4 микрорайон, д.4	м/шт	.35/25	33760	июль
1	4 микрорайон, д.5	м/шт	45/11	20841	июль
1	4 микрорайон, д.6	м/шт	45/9	17165	июль
1	4 микрорайон, д.6 А	м/шт	45/9	17165	июль
1	4 микрорайон, д.9	м/шт	45/8	17971	июль
1	4 микрорайон, д.10 А	м/шт	50/13	22122	июль
1	4 микрорайон, д.11	м/шт	40/8	17082	июль
1	4 микрорайон, д.12	м/шт	40/11	18509	июль
2	4 микрорайон, д.13	м/шт	95/20	38505	июль
3	4 микрорайон, д.15	м/шт	40/9	17912	январь
3	4 микрорайон, д.16	м/шт	60/8	22958	январь
4	4 микрорайон, д.17	м/шт	70/18	32453	январь
4	4 микрорайон, д.18	м/шт	35/10	17535	январь
4	4 микрорайон, д.18 А	м/шт	50/9	23112	январь
4	4 микрорайон, д.19	м/шт	40/8	15461	январь
4	4 микрорайон, д.20	м/шт	110/20	40812	январь
4	4 микрорайон, д.21	м/шт	130/17	42665	январь
4	Коломенское шоссе, д.7	м/шт	.25/4	8598	январь
4	Коломенское шоссе, д.7 А	м/шт	.35/9	15542	январь
	<b>итого</b>		<b>1136/257</b>	<b>497481</b>	
	<b>всего</b>		<b>2011/494</b>	<b>964231</b>	

**ВСЕГО**
**12981129**

исп. Сидорова Л.А. тел. 2-16-61